

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊2工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 2月20日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工 366,000m <sup>3</sup> 等
契約金額	¥30,315,600,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥47,444,400,000－（消費税込）
変更理由	<b>【受入・分別処理工事】</b> ・本工事で実施する輸送のうち、424,000袋が確定したことによる受入・分別処理量の変更増等 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> ・埋立工－本工事で実施する輸送のうち、424,000袋が確定したことによる変更増等 <b>【輸送道路整備工事】</b> ・改良舗装工－輸送路の整備に伴う変更増等