

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度（平成28年度繰越）富岡町除染等工事（夜の森地区他）（第2回変更）
契約変更年月日	平成30年 3月27日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
契 約 業 者 名	鹿島・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工 期 （ 自 ）	平成29年 5月22日
工 期 （ 至 ）	平成30年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、富岡町の復興の加速化のために不可欠な復興拠点として、富岡町民が将来的に安心して帰還するために、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂（平成27年6月12日閣議決定）に基づく帰還困難区域における個別の除染を実施するものである。
契 約 金 額	2,980,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,980,800,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事の前工程である被災建物等解体撤去等工事において、申請者との調整等に不測の日数を要したことから、除染作業を行うには履行期限を延長する必要性が生じた。