

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉1工区）土壌貯蔵施設等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和3年1月5日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 等
契約金額	¥43,527,600,000.-
変更後の契約金額	¥50,721,600,000.-
変更理由	【受入・分別処理工事】 敷地内整備工、受入分別施設への運搬工、土壌貯蔵施設等への運搬工の実績増による変更 【土壌貯蔵施設工事】 輸送工の実績増、貯蔵施設造成工等の実績減による変更