

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊3工区）土壌貯蔵施設等工事（第6回変更）
契約変更年月日	令和3年2月18日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)</p>
契約金額	¥64,928,000,000-
変更後の契約金額	¥63,690,500,000-
変更理由	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>建設工事（保管場の整備等）、受入・分別処理（処理設備）において数量が確定したことによる変更等</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>輸送工、埋立工、被覆工、定置工、その他工事、特殊勤務手当において数量が確定したことによる変更等</p>