

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉2工区）土壌貯蔵施設等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成31年 2月25日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工 139,900m <sup>3</sup> 2. 堰堤工 24,400m <sup>3</sup> 3. 遮水工 27,500m <sup>2</sup> 4. 浸出水処理施設 一式 等
契約金額	¥37,735,200,000-（消費税込）
変更後の契約金額	¥37,735,200,000-（消費税込）（変更なし）
変更理由	<b>【土壌貯蔵施設工事】</b> ・数量が確定したことによる変更増 <b>【共通仮設費安全費】</b> ・数量が確定したことによる変更減