

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊3工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 2月16日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>1. 造成工 213,000m³ 2. 堰堤工 131,700m³</p> <p>3. 遮水工 84,100m² 4. 浸出水処理施設 一式</p> <p>5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 737,500m³</p> <p>7. 埋立工 405,400m³ 8. 被覆工(キャッピング工) 50,210m²</p>
契約金額	¥34,572,960,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥43,632,000,000－（消費税込）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・受入分別処理工ー本工事で実施する輸送のうち 200,000袋が確定したことによる変更増 ・輸送工ー全体輸送計画のうち、54,000袋が確定したことによる変更増 ・定置工ーH29年度の全体輸送計画が確定したことによる変更増