

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度楡葉町仮置場復旧等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成30年 3月28日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡楡葉町 地内
契 約 業 者 名	前田・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
工 期 （ 自 ）	平成29年 4月19日
工 期 （ 至 ）	平成30年 9月28日
工 事 概 要	本工事は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（楡葉町）」に基づき、楡葉町の除染特別地域の除染等の措置等に伴い発生した除去土壌等仮置場の復旧等工事を行うものである。
契 約 金 額	2,451,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,451,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	里山再生モデル事業の候補地選定について、関係機関との調整に時間と要したため工期を延長するもの。