

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 3月27日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
契約業者名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	平成29年12月23日
工期（至）	平成31年 3月15日
工事概要	1. 灰保管工事 （1）灰保管場工 1式 （2）家屋解体工 1式 2. 灰保管場設置工事 （1）線量低減措置工 1式 （2）敷地内整備工 1式 （3）焼却灰等の定置積下ろし工 55,000袋 （4）遮蔽土のうの定置工 9,700袋 3. 輸送工事 （1）積込み、輸送工 55,000袋 （2）道路整備工 1式
契約金額	¥3,955,608,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥3,971,916,000－（消費税込）
変更理由	輸送条件の変更に伴う増額