

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度保管場等整備工事(大熊町・双葉町)(第2回変更)
契約変更年月日	平成31年 3月14日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町、双葉町地内
契 約 業 者 名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工 期 ( 自 )	平成30年 1月19日
工 期 ( 至 )	平成31年 3月15日
工 事 概 要	<p>本工事は、受入・分別処理施設において分別処理された土壌(バラ積み)の保管場(分別土壌保管場)、及び可燃物や不燃物の一時保管場(保管場)を整備するものである。</p> <p>【分別土壌保管場整備工事】</p> <p>1. 分別土壌保管工 テント6棟</p> <p>2. 線量低減措置工 A=31,300m<sup>2</sup></p> <p>3. 敷地内整備工 A=14,200m<sup>2</sup></p> <p>【保管場設置工事】</p> <p>4. 保管場設置工 A=179,800m<sup>2</sup></p> <p>5. 線量低減措置工 A=195,800m<sup>2</sup></p>
契 約 金 額	¥4,158,000,000-(消費税込)
変更後の契約金額	¥4,996,080,000-(消費税込)
変 更 理 由	<p>【分別土壌保管場整備工事】</p> <p>・分別土壌保管工ーテント設備の能力変更による増額 等</p> <p>【保管場設置工事】</p> <p>・保管場整備面積の増減 等</p>