

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度（平成28年度繰越）富岡町フォローアップ除染等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成30年 4月2日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
契 約 業 者 名	鹿島・飛島・鉄建特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工 期 （ 自 ）	平成29年 9月26日
工 期 （ 至 ）	平成30年 9月28日
工 事 概 要	本工事は、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づき、富岡町のフォローアップ除染等を実施するものである。
契 約 金 額	2,046,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,046,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	従来を除染方法及び除染範囲で納得していただけるよう説明し、納得は得られたがなお、関係人との調整に時間を要したことから工期を延長するもの。