

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（新単価特例変更）
契約変更年月日	平成30年 3月27日
工 事 種 別	建築工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	株式会社大林組 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 （ 自 ）	平成30年 3月 9日
工 期 （ 至 ）	平成33年 3月19日
工 事 概 要	【設計・建設工事】 1. 建設工事 （1）土木工事 1式 （2）建築工事 1式 1）廃棄物貯蔵棟 1式 2）管理棟 1式 2. 定置・維持管理工事 （1）定置・維持管理工事 1式 【貯蔵量】 ・貯蔵量：貯蔵容器約14千個（約2万m ³ ／棟） ・定置量：貯蔵容器約4千個（貯蔵量：約6千m ³ ）
契 約 金 額	¥4,693,680,000－（消費税込）
変更後の契約金額	¥4,694,425,200－（消費税込）
変 更 理 由	新単価入替えによる増額