

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その2)(第1回変更)
契約変更年月日	令和3年2月24日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県内
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期(自)	令和2年4月11日
工期(至)	令和3年2月26日
工事概要	本工事は、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び大熊町内の受入・分別施設等へ搬入を行うものである。
契約金額	¥423,500,000.-
変更後の契約金額	¥510,400,000.-
変更理由	当初契約時の各工種における施工数量が確定したことによる精算変更