

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事 （第4回変更）
契約変更年月日	令和3年3月1日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	安藤・間・浅沼組・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 （ 自 ）	平成30年4月6日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	【土壌貯蔵施設工事】 1. 線量低減措置工(森林) 2. 造成工 3. 堰堤工 4. 遮水工 5. 運搬工 6. 埋立工 7. 被覆工 8. 土壌等保管場整備工 9. 土取場整理工 10. 処理土壌投入整備 11. 減容化
契 約 金 額	¥7,203,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥8,963,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更