

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成29年 4月 3日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	平成27年 6月 5日
工 期 （ 至 ）	平成29年 5月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	28,080,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	28,080,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	運搬ルート of 補修に時間を要したため、工期の延長を行った。

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事（第3回変更）
契 約 年 月 日	平成28年12月27日
契 約 方 法	一般競争入札：[総合評価落札方式]【変更】
工 事 場 所	福島県田村市及び双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 杉原 克郎
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	平成27年 6月 5日
工 期 （ 至 ）	平成29年 3月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	¥28,080,000,000-

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事（第2回変更）
契 約 年 月 日	平成28年 6月14日
契 約 方 法	一般競争入札：[総合評価落札方式]【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 杉原 克郎
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	平成27年 6月 5日
工 期 （ 至 ）	平成29年 3月31日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	¥20,034,000,000-

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事（第1回変更）
契 約 年 月 日	平成28年 3月18日
契 約 方 法	一般競争入札：[総合評価落札方式]【変更】
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 杉原 克郎
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	平成27年 6月 5日
工 期 （ 至 ）	平成28年 6月30日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	¥20,034,000,000-

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度大熊町復興拠点除染等工事
契 約 年 月 日	平成27年 6月 4日
契 約 方 法	一般競争入札：[総合評価落札方式]
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	清水・熊谷・東洋・竹中土木特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 杉原 克郎
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 (自)	平成27年 6月 5日
工 期 (至)	平成28年 3月21日
工 事 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（大熊町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、大熊町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	¥20,034,000,000-