

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第3回変更）
契約変更年月日	令和2年3月12日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	平成31年4月8日
履行期間（至）	令和2年3月31日
工事概要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	1,705,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,431,000,000円（消費税込）
変更理由	実績による数量の変更等のため

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和 元年10月 1日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	1,674,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	1,705,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	消費税率改正に伴う契約金額の変更のため

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）（第1回変更）
契約変更年月日	令和元年 5月31日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日
業 務 概 要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における飯舘村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	1,674,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	1,674,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、対策地域内廃棄物等の収集等を再委託する必要があるため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その2）
契 約 年 月 日	平成31年 4月 5日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	大成・東急・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	平成31年 4月 8日
工 期 （ 至 ）	平成32年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥1,674,000,000-

