

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度双葉町仮置場造成工事(第2回変更)
契約変更年月日	平成30年8月24日
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 五十嵐 勝美
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工 期 (自)	平成29年11月15日
工 期 (至)	平成30年8月31日【変更なし】
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき福島県双葉郡双葉町における対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置き及び選別を実施する仮置場を整備する。
契 約 金 額	317,520,000円(税込)
変更後の契約金額	336,960,000円(税込)
変 更 理 由	施工数量の変更が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度双葉町仮置場造成工事(第1回変更)
契約変更年月日	平成30年5月30日
工事種別	土木一式工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 五十嵐 勝美
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期(自)	平成29年11月15日
工期(至)	平成30年5月31日【変更前】 平成30年8月31日【変更後】
工事概要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき福島県双葉郡双葉町における対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置き及び選別を実施する仮置場を整備する。
契約金額	224,640,000円(税込)
変更後の契約金額	317,520,000円(税込)
変更理由	設計形状等の見直しによる造成範囲の追加及び工期延長のため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成 29 年度双葉町仮置場造成工事
契 約 年 月 日	平成 29 年 11 月 14 日
契 約 方 法	一般競争入札：最低価格落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 五十嵐 勝美
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町 4 番 11 号
工 期 (自)	平成 29 年 11 月 15 日
工 期 (至)	平成 30 年 5 月 31 日
工 事 概 要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき福島県双葉郡双葉町における対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置き及び選別を実施する仮置場を整備することを目的とする。
契 約 金 額	¥ 224,640,000 - (税込)

開 札 調 書

開 札 日 : 平成29年11月2日 10:30
開札場所: 福島地方環境事務所 入札室

件 名 平成29年度双葉町仮置場造成工事

契 約 額	¥224,640,000	落札業者	前田建設工業株式会社 東北支店
最低入札額	¥208,000,000	最低入札者	前田建設工業株式会社 東北支店
予 定 価 格	¥269,690,000	適用条文	会計法第29条の3第1項
調査基準価格	¥242,721,000		

差 額 (61,690,000) * 契約額は、最低入札額に消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

回数 会社名	第1回	第2回	第3回	第4回	備考
1 株式会社小野組	¥244,200,000				電子
2 大林道路株式会社 東北支店	¥230,000,000				電子
3 東京舗装工業株式会社 東北支店	¥270,000,000				電子
4 前田建設工業株式会社 東北支店	¥208,000,000	調査基準価格未満のため保留(低入札価格調査)			落札 電子 低入札価格調査実施
5					落札日 平成29年11月3日