

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（第4回変更）
契約変更年月日	令和元年7月18日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
契約業者名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	平成29年12月23日
工期（至）	令和元年7月19日
工事概要	<p>1. 灰保管工事</p> <p>（1）灰保管場工 1式</p> <p>（2）家屋解体工 1式</p> <p>2. 灰保管場設置工事</p> <p>（1）線量低減措置工 1式</p> <p>（2）敷地内整備工 1式</p> <p>（3）焼却灰等の定置積下ろし工 55,000袋</p> <p>（4）遮蔽土のうの定置工 9,700袋</p> <p>3. 輸送工事</p> <p>（1）積込み、輸送工 55,000袋</p> <p>（2）道路整備工 1式</p>
契約金額	¥3,971,916,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥4,459,320,000円（消費税込）
変更理由	<p>[敷地内整備工]</p> <p>・テント建設敷地整備において、支障木伐採が必要となったことによる増額等による変更</p>