

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町） （第3回変更）
契約変更年月日	令和2年5月29日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契約業者名	西松・五洋特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	平成30年8月24日
工期（至）	令和2年12月14日
工事概要	(1) 灰保管工事 ・灰保管場工 (2) 灰保管場設置工事 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工事 ・焼却灰等の定置、積下ろし工 ・遮蔽土のうの定置工 (3) 輸送工事 ・積込み、輸送工 ・道路整備工 (4) 家屋解体工事 ・家屋解体工
契約金額	5,691,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,823,500,000円（消費税込）
変更理由	・解体物等置場の増工に伴う工期の変更 ・輸送工事の数量変更に伴う増等