

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第3回変更）
契約変更年月日	令和3年3月12日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	大成・村本特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 西岡 巖
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	令和2年 3月31日
履行期間（至）	令和3年 3月25日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	2, 1 4 1, 7 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	2, 4 3 1, 0 0 0, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	精算変更のため。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第2回変更）
契約変更年月日	令和2年10月26日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	大成・村本特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 西岡 巖
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
履行期間（自）	令和2年 3月31日
履行期間（至）	令和2年10月30日（変更前） 令和3年 3月25日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	2,134,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,141,700,000円（消費税込）
変更理由	除染、解体撤去に係る数量の変更及び関係者間の調整に時間を要したため。

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第1回変更）
契約変更年月日	令和2年 8月24日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	大成・村本特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 西岡 巖
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工期（自）	令和2年 3月31日
工期（至）	令和2年10月30日
工事概要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	2,134,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,134,000,000円（消費税込）
変更理由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）
契 約 年 月 日	令和2年3月30日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	大成・村本特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 平田 尚久
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年10月30日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥2,134,000,000-

## 開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和元年度飯館村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）

開札日 令和2年 3月11日 14時30分

落札者 大成・村本特定建設工事共同企業体

（単位：円）

番号	入札業者名	標準点	標準点+加算点+施工体制評価点	第1回			摘要
				入札金額 円	評価値	評価順位	
1	大成・村本特定建設工事共同企業体	100	170.200	1,940,000,000	8.773	1	落札決定日 令和2年3月23日