

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉2工区）土壌貯蔵施設等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年6月30日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 等
契約金額	¥37,735,200,000-
変更後の契約金額	¥67,765,200,000-
変更理由	【建設工事、受入・分別施設工事】 ・保管場整備に要する費用の増額等 【輸送工、定置工】 ・令和2年度の全体輸送計画のうち、当該工事で実施する数量が確定したことによる変更増等