

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成30年 8月30日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県南相馬市 地内
契約業者名	大豊・中里特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 尾形 則光
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番2号
工期（自）	平成 29年 4月 19日
工期（至）	平成 30年 8月 31日【変更なし】
工事概要	本工事は、南相馬市の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	2,980,800,000円（税込）
変更後の契約金額	3,627,720,000円（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成30年3月14日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県南相馬市 地内
契約業者名	大豊・中里特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 尾形 則光
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番2号
工期（自）	平成29年4月19日
工期（至）	平成30年2月28日【変更前】 平成30年8月31日【変更後】
工事概要	本工事は、南相馬市の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	2,980,800,000円（税込）
変更後の契約金額	2,980,800,000円（税込）【変更なし】
変更理由	コンクリート造建物における仕上げ塗材の石綿含有仕上げ塗材の除去工事が必要になったため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年12月13日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県南相馬市及び浪江町 地内
契約業者名	大豊・中里特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 尾形 則光
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番2号
工期（自）	平成29年4月19日
工期（至）	平成30年2月28日【変更前】 平成30年3月30日【変更後】
工事概要	本工事は、南相馬市及び浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	2,505,600,000円（税込）
変更後の契約金額	2,980,800,000円（税込）
変更理由	申請者等の都合により保留になっていた物件を増工し、申請取消物件を減工するもの。さらに隣接する浪江町からの消防署庁舎等の早急な解体要望に対応するもの。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年6月9日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県南相馬市 地内
契約業者名	大豊・中里特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 尾形 則光
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番2号
工期（自）	平成29年4月19日
工期（至）	平成30年2月28日
工事概要	本工事は、南相馬市の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	2,505,600,000円（税込）
変更後の契約金額	2,505,600,000円（税込）【変更無し】
変更理由	本工事において、作業に当たって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託することが必要となるため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成29年4月18日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県南相馬市 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	大豊・中里特定建設工事共同企業体 代表者 大豊建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 尾形 則光
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番2号
工 期 ( 自 )	平成29年4月19日
工 期 ( 至 )	平成30年2月28日
工 事 概 要	本工事は、南相馬市の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,505,600,000- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度南相馬市汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事

開札日 平成29年4月4日 10時30分

落札業者 大豊・中里特定建設工事共同企業体

開札執行員

契約額 2,505,600,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員

予定価格	¥2,508,019,200					基準評価値（標準点/予定価格（億円））	4.306			(単位：円)			
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥2,322,240,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点 +施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①(100点)	②(30点)	③=② ×④/30		④(30点)	⑤=①+③+④	入札金額 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=⑤/⑥	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑧	評価値 ⑨=⑤/⑧	
1	大豊・中里特定建設工事共同企業体	100	15.8	10.533	20	130.533	2,320,000,000 23.200	5.626	1	落札			落札決定日 平成29年4月14日
2	株式会社小野組	100	8.8	2.933	10	112.933	2,270,000,000 22.700	4.975	2				
3													
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥2,257,217,280 - ( ¥2,090,016,000 - )						
						特別重点調査基準価格	¥1,757,300,400 - ( ¥1,627,130,000 - )						