

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊3工区）土壌貯蔵施設等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年7月21日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)
契約金額	¥43,632,000,000-
変更後の契約金額	¥64,906,000,000-
変更理由	【受入・分別処理工事】 ・受入分別処理－処理量の増加及び改質材変更による処理費用の増等 【土壌貯蔵施設工事】 ・輸送工－仮置場の搬出準備が整い、令和2年度の全体輸送計画のうち当該工事で実施する数量が確定したことによる費用の増等