

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|----------|--|
| 工 事 名 | 令和2年度中間貯蔵施設（大熊3工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第1回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和4年1月13日 |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡大熊町地内 |
| 契約業者名 | 大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 仙台市青葉区上杉一丁目6番11号 |
| 工期（自） | 令和3年1月19日 |
| 工期（至） | 令和6年3月29日 |
| 工事概要 | (1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事 (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工） (3) 国道288号道路改良工事 |
| 契約金額 | 金22,517,000,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 金22,517,000,000円（消費税込） |
| 変更理由 | 「受入・分別処理量」、「分別された容器残渣等の処理、運搬量」、「土壌貯蔵施設の構造」ならびに、「防護具」の数量等が確定したため、設計変更するもの。 |