

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 工 事 名    | 令和2年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事(双葉工区)(第1回変更)           |
| 契約変更年月日  | 令和4年1月4日                                    |
| 工事種別     | 土木工事                                        |
| 工事場所     | 福島県双葉郡双葉町地内                                 |
| 契約業者名    | 前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体                         |
| 契約業者の住所  | 宮城県仙台市青葉区二日町4番11号                           |
| 工期(自)    | 令和3年1月20日                                   |
| 工期(至)    | 令和5年1月31日                                   |
| 工事概要     | (1) 受入・分別処理工事<br>1) 受入・分別処理工事<br>2) 解体・撤去工事 |
| 契約金額     | 金7,612,000,000円(消費税込)                       |
| 変更後の契約金額 | 金7,612,000,000円(消費税込)                       |
| 変更理由     | 受入分別処理工事の数量の精査等により、各工種の数量が変更になったため、設計変更するもの |