

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉1工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年1月4日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期（自）	令和3年1月19日
工期（至）	令和6年3月29日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金20,471,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金20,471,000,000円（消費税込）
変更理由	受入分別処理工事及び土壌貯蔵施設工事の数量の精査等により、各工種の数量が変更になったため、設計変更するもの