

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その3）（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年1月12日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月16日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事 1）準備工 2）保管物の積込み 3）輸送 4）定置 5）洗浄等 （2）道路補修 1）道路補修工
契約金額	金4,895,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,895,000,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。