

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度中間貯蔵施設に係る灰処理生成物保管施設等整備工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和2年7月28日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内
契約業者名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社 北日本支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	令和元年6月7日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	（1）灰処理生成物保管施設 ・灰処理生成物保管施設工 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工 （2）除去土壌等取扱いヤード ・除去土壌等取扱いヤード工 ・線量低減措置工 ・敷地内整備工
契約金額	¥2,972,200,000円
変更後の契約金額	¥3,471,600,000円
変更理由	灰処理生成物保管施設 ・プレストL型擁壁の設置による増等 除去土壌等取扱いヤード ・ヤード設置箇所の伐採数量増加による増等