

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設（双葉2工区）の受入分別処理・貯蔵工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年3月2日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和5年1月31日
工事概要	(1) 受入・分別処理工事 1) 受入・分別処理工事 2) 解体・撤去工事  (2) 土壌貯蔵施設工事 1) 堰堤工・遮水工 2) 埋立工 3) 被覆工（キャッピング工）
契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金9,823,000,000円（消費税込）
変更理由	「受入・分別処理量、処理期間」及び「被覆工（キャッピング工）の数量」が確定したため、設計変更するもの。