

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事(その1)(第1回変更)
契約変更年月日	令和4年3月4日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内及び双葉町地内 (主な工事場所は大熊町)
契約業者名	株式会社 丸東
契約業者の住所	福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚646-1
工期(自)	令和3年2月27日
工期(至)	令和5年2月28日
工事概要	(1) 家屋等解体工事 1) 家屋解体工 2) 付属物及び工作物等の取壊し・撤去工 3) 解体物等 運搬・定置工 4) 解体等に伴う発生材の処分 (2) 解体物仮置場設置工事 1) 線量低減措置工 2) 造成工 3) 付帯設備工 4) 洗浄等
契約金額	金1,393,700,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金1,393,700,000円(消費税込)
変更理由	解体家屋の確定等により、解体物等の数量が変更となったもの。併せて、解体にあたっての付属物の解体数量に変更が生じたため、設計変更するもの。