

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和元年10月3日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町1-27
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>1 建設工事 一式</p> <p>2 受入・分別処理工事一式</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>1 造成工 2 堰堤工 3 遮水工 4 浸出水処理施設 一式</p> <p>5 雨水排水処理設備工一式 6 輸送工 7 埋立工</p> <p>8 被覆工（キャンピング工）</p>
契約金額	¥34,430,400,000-
変更後の契約金額	¥34,430,400,000- （変更なし）
変更理由	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>・二次分別設備（改質処理）の改質剤の数量が一部確定した事による変更増</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>・仮置場での輸送数量が一部確定したこと等による変更減</p>