

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第4回変更）
契約変更年月日	令和3年6月28日
工事種別	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・鴻池・りんかい日産・田中・福浜大一特定建設工事 共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 東海林 茂美
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	令和2年9月15日
工期（至）	令和3年10月29日
工事概要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における双葉町拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	7,639,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	7,661,500,000円（消費税込）
変更理由	工事一時中止を行った工事現場において工事再開したところ、工事内部に大量の工作機械が残置されていることを確認された。これを処理するために予定工期の延長を生じた。