

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度（平成28年度繰越）富岡町除染等工事（夜の森地区他）（第5回変更）
契約変更年月日	平成30年8月29日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
契 約 業 者 名	鹿島・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1-27
工 期 （ 自 ）	平成29年 5月22日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月15日
工 事 概 要	本工事は、富岡町の復興の加速化のために不可欠な復興拠点として、富岡町民が将来的に安心して帰還するために、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂（平成27年6月12日閣議決定）に基づく帰還困難区域における個別の除染を実施するものである。
契 約 金 額	2,980,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	3,704,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	実績による除染数量の変更に伴う工事費の増額及び同意取得の遅れにより、履行期限を変更する。