

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事(第2回変更)
契約変更年月日	令和2年7月31日
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工事種別	土木工事一式
契約業者名	大林・株木・エイト日技特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 東北支店 執行役員支店長 和國 信之
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工期 (自)	令和元年10月26日
工期 (至)	令和2年 7月31日
工事概要	クリーンセンターふたばの有効利用のために、線量低減措置を行い、測量、地盤調査、諸施設・諸設備の点検・評価し現状把握した上で処分場を再開するための対応策及び復旧計画を策定する。
契約金額	¥684,200,000.- (税込)
変更後の契約金額	¥567,600,000.- (税込)
変更理由	精算による施工数量に変更が生じたため。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事
契 約 年 月 日	令和元年10月25日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事一式
契 約 業 者 名	大林・株木・エイト日技特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大林組 東北支店 執行役員支店長 和國信之
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目6番11号
工 期 (自)	令和元年10月26日
工 期 (至)	令和2年 6月30日
工 事 概 要	クリーンセンターふたばの有効利用のために、線量低減措置を行い、測量、地盤調査、諸施設・諸設備の点検・評価し現状把握した上で処分場を再開するための対応策及び復旧計画を策定する。
契 約 金 額	¥684,200,000.- (税込)

開札調書（総合評価落札方式）

件名 令和元年度クリーンセンターふたば線量低減措置等工事

開札日 令和元年10月18日 10時00分

落札業者 大林・株木・エイト日技特定建設工事共同企業体

開札執行員 経理課 課長補佐 黒巢英文

契約額 ¥684,200,000円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課 中山麻子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 減容化施設整備課 池田和也

予定価格		¥737,891,000 -														
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格⑦) 670,810,000 -														
番号	入札業者名	技術評価点の内訳					技術評価点 ⑥=①+②+③+④+⑤	第1回				第2回				摘要
		線量低減措置工事の施工計画 ①	線量低減措置工事品質管理の工夫 ②	既存最終処分場機能回復・容量増加実現方策 ③	新設最終処分場放射線物質対策 ④	主体工区及びワーク・ライフ・バランス ⑤		入札金額 (円) ⑧	価格評価点	総合評価点	評価順位	入札金額 (円) ⑩	価格評価点	総合評価点	評価順位	
									⑨=50×(1-⑧/⑦)	⑩=⑥+⑨			⑪=50×(1-⑩/⑦)	⑫=⑥+⑪		
1	鹿島・日本国土開発・パシフィックコンサルタンツ特定建設工事共同企業体	15.6	4.4	19.2	21.4	4.2	64.8	667,000,000	0.3	65.1	2					
2	大林・株木・エイト日技特定建設工事共同企業体	15.6	5.2	25.6	21.8	2.4	70.6	622,000,000	3.6	74.2	1	落札				
3																
4																
5																
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。								調査基準価格	¥664,442,900 - ¥604,039,000 -							