

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|----------|--|
| 工 事 名 | 平成29年度中間貯蔵（大熊2工区）土壌貯蔵施設等工事 （第6回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和2年7月15日 |
| 工事種別 | 土木工事等 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡大熊町 地内 |
| 契約業者名 | 清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区京橋二丁目16番1-10号 |
| 工期（自） | 平成29年 5月11日 |
| 工期（至） | 令和 3年 3月31日 |
| 工事概要 | 【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 2. 受入・分別処理工事 等 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 等 |
| 契約金額 | ¥47,444,400,000- |
| 変更後の契約金額 | ¥85,548,400,000- |
| 変更理由 | （受入分別処理工事） ・処理量の増加及び改質材変更による処理費用の増等 （輸送工） ・仮置場での輸送数量が、一部確定したことによる変更増 等 |