

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度保管場等整備工事(大熊町・双葉町)(第1回変更)
契約変更年月日	平成30年8月31日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町、双葉町地内
契約業者名	五洋・あおみ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工期(自)	平成30年 1月19日
工期(至)	平成31年 3月15日 (平成30年8月31日)
工事概要	<p>本工事は、受入・分別処理施設において分別処理された土壌(バラ積み)の保管場(分別土壌保管場)、及び可燃物や不燃物の一時保管場(保管場)を整備するものである。</p> <p>【分別土壌保管場整備工事】</p> <p>1. 分別土壌保管工 テント6棟</p> <p>2. 線量低減措置工 A=31,300m<sup>2</sup></p> <p>3. 敷地内整備工 A=14,200m<sup>2</sup></p> <p>【保管場設置工事】</p> <p>4. 保管場設置工 A=179,800m<sup>2</sup></p> <p>5. 線量低減措置工 A=195,800m<sup>2</sup></p>
契約金額	¥4,158,000,000-
変更後の契約金額	(変更なし)
変更理由	分別土壌保管場での設備整備方法について、関係機関との協議が発生したための工期延長