

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（双葉町） （第2回変更）
契約変更年月日	平成29年5月31日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体 代表者 大成建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 伊藤 昌昭
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区1番町三丁目1番1号
工期（自）	平成28年 6月17日
工期（至）	平成29年11月30日
工事概要	双葉町内に中間貯蔵に係る除去土壌等を一時的に保管する施設を設置し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び土壌等保管場へ輸送・搬入を行うもの。
契約金額	2,583,360,000円（消費税込）
変更後の契約金額	3,672,000,000円（消費税込）
変更理由	「保管場設置等工事」「輸送工事」の業務内容に変更が生じたため変更契約が必要となり、施工に必要な日数を考慮し、工期を延長した。

