

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信拠点建設工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年7月10日
工事種別	建築一式工事
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田526
契約業者名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契約業者の住所	東京都豊島区高田三丁目31番5号
工期（自）	平成29年12月21日
工期（至）	平成30年7月10日【変更前】 平成30年8月20日【変更後】
工事概要	本工事は、特定廃棄物埋立処分事業を実施するに当たり、処分場周辺をはじめとした地元の住民の方々等に、埋立処分事業の内容、安全性を確保するための取組、事業の実施状況等について情報発信するための施設を整備するものである。
契約金額	¥581,040,000－（税込）
変更後の契約金額	¥1,083,240,000－（税込）
変更理由	モニタリングフィールド内道路の土工において、運搬工の距離が変更になったこと、掘削土の運搬単価が増したこと、建物外構及び駐車場を追加発注することになり、工期変更が必要になったため。

## 契約の内容

事務所名： 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信拠点建設工事
契 約 年 月 日	平成29年12月20日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型)
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町大字上郡山字太田 526
工 事 種 別	建築一式工事
契 約 業 者 名	株木建設株式会社 東京本店 執行役員本店長 作田 光生
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区高田三丁目 31 番 5 号
工 期 ( 自 )	平成29年12月21日
工 期 ( 至 )	平成30年 7月10日
工 事 概 要	本工事は、特定廃棄物埋立処分事業を実施するに当たり、処分場周辺をはじめとした地元の住民の方々等に、埋立処分事業の内容、安全性を確保するための取組、事業の実施状況等について情報発信するための施設を整備するものである。
契 約 金 額	¥581,040,000 - (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度から平成30年度までの特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信拠点建設工事  
 落札業者 株木建設株式会社  
 契約額 581,040,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項  
 開札日 平成29年11月27日 10時30分  
 開札執行員  
 開札執行員補助  
 開札執行立会員

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

予定価格		¥608,817,600										基準評価値（標準点／予定価格（億円））			17.739		(単位：円)	
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格)										¥563,720,000						
番号	入札業者名	標準点 (100点) ①	入札参加者の技術力 (様式2)②	配置予定技術者の能力 (様式3)③	地域精通・貢献度 (様式4)④	技術提案		技術提案等加算点(30点) ⑦=②+③+④+⑤+⑥×⑧/30	施工体制評価点(30点) ⑨	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑩=①+⑦+⑨	第1回			第2回			摘要	
						技術的所見 (様式5-1)⑤	工程表・工程管理 (様式5-2)⑥				入札金額 円 " 億円⑪	評価値 ⑫=⑩/⑪	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑩/⑬	評価 順位		
1	株木建設株式会社	100	0.5	0.5	1.0	4.2	0.0	3.400	10	113.400	538,000,000 5.380	21.078	1	落札			落札決定日 平成29年12月14日	
2	常磐開発株式会社	100	1.0	0.5	2.0	7.2	2.8	-	-	-	499,000,000 4.990	-	無効				(低入札価格調査及び施工体制に係る追加資料の提出辞退のため)	
3																		
4																		
5																		
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。									調査基準価格		¥547,935,840 - (			¥507,348,000 -)				
									特別重点調査基準価格		¥424,273,680 - (			¥392,846,000 -)				