

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (第3回変更)
契約変更年月日	平成30年9月14日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 執行役員支店長 桑原 泰秀
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
工 期 ( 自 )	平成28年6月14日
工 期 ( 至 )	平成31年3月29日
工 事 概 要	大熊町に安全かつ確実な受入・分別処理の実現に必要と考えられる設備等を構築し、安全かつ確実な受入・分別処理を行うとともに、除去土壌等土壌貯蔵施設を築造し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の埋立を行う。
契 約 金 額	¥15,998,040,000円(消費税込)
変更後の契約金額	¥16,008,840,000円(消費税込)
変 更 理 由	・受入分別処理工事ー 82,000 袋が確定したことによる処理量増にともなう増額 ・土壌貯蔵施設工事ー 関係機関との協議による土壌貯蔵施設の埋立方法の変更に伴う増額 ・共通仮設費ー 実績による防護具の数量変更に伴う減額