

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（双葉3工区）土壌貯蔵施設工事 （第3回変更）
契約変更年月日	令和2年10月8日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	安藤・間・浅沼組・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工期（自）	平成30年4月6日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	【土壌貯蔵施設工事】 1. 線量低減措置工（森林） 2. 造成工 3. 堰堤工 4. 遮水工 5. 運搬工 6. 埋立工 7. 被覆工 8. 土壌等保管場整備工 9. 土取場整理工 10. 処理土壌投入整備 11. 減容化
契約金額	¥7,203,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥7,203,600,000円（消費税込）
変更理由	【土壌貯蔵施設工事】 ・造成工、堰堤工、遮水工－作業工程による変更減 ・土取場整理工による変更増 他