

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (第2回変更)
契約変更年月日	平成29年9月29日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体 代表者 清水建設株式会社 土木東京支店 常務執行役員支店長 杉原 克郎
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
工 期 ( 自 )	平成28年6月14日
工 期 ( 至 )	平成31年3月29日
工 事 概 要	大熊町に安全かつ確実な受入・分別処理の実現に必要と 考えられる設備等を構築し、安全かつ確実な受入・分別処 理を行うとともに、除去土壌等土壌貯蔵施設を築造し、福 島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の埋立を行 う。
契 約 金 額	¥15,999,120,000円(消費税込)
変更後の契約金額	¥15,998,040,000円(消費税込)
変 更 理 由	・現地条件、要求水準書の基準等をふまえた受け入れ分別 処理量の変更等 ・受け入れ分別処理量の変更に伴い、輸送工、運搬工、埋 立工等の数量変更 ・受け入れ分別処理量の変更に伴う関連項目の数量変更等

