

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（大熊4工区）土壌貯蔵施設等工事 （第2回変更）
契約変更年月日	令和2年10月30日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
工期（自）	平成30年4月6日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事一式 2. 受入・分別処理工事一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)
契約金額	¥51,445,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥51,445,800,000円（消費税込）
変更理由	<b>【受入・分別処理工事】</b> 処理量の減工他 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 埋立量の減工他