

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その4）（第4回変更）
契約変更年月日	令和3年3月29日
工事種別	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	鹿島・東急特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二丁目1番27号
工期（自）	令和2年10月27日
工期（至）	令和3年7月30日
工事概要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、大熊町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。</p>
契約金額	5,643,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,003,800,000円（消費税込）
変更理由	一団地事業区域は市街地形成エリアであり、R4年春の拠点全域避難指示解除を踏まえ、大熊町が令和2年10月中旬までに区域内の用地買収を完了させる予定であったが大

熊町による地権者との補償交渉が難航し、一団地事業区域は令和3年2月着工となった。