

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（第1回変更）
契約変更年月日	令和2年11月16日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期（自）	平成31年1月19日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	(1) 仮置場等からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積み込み 3) 輸送 4) 洗浄等
契約金額	14,439,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	21,677,600,000円（消費税込）
変更理由	輸送工（不燃物輸送、大型土のう袋詰替、可燃物輸送）の増工等