

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度葛尾村仮置場復旧等工事（その1） （第1回変更）
契約変更年月日	平成29年11月22日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
工期（自）	平成29年 2月20日
工期（至）	平成30年 2月28日
工事概要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染が人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、葛尾村の特別地域内除染実施計画に基づき設置された仮置場から、可燃物の減容化施設での焼却に伴い不要となった遮蔽土のうの処分、葛尾村では場整備が計画されている二行政区に存する仮置場の移設、将来必要となる仮置場の原状回復に必要となる客土材の採取・保管及び除染等工事により損傷した村道の補修工事を行うものである。</p>
契約金額	1,728,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	2,721,600,000円（消費税込）
変更理由	仮置場復旧対象の増等があったため、契約金額を変更し、工期を延長する。