

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成29年度川俣町可燃物処理等整備工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成30年1月26日
工 事 場 所	福島県伊達郡川俣町 地内
契 約 業 者 名	大成建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 伊藤 昌昭
契約業者の住所	仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
履行期間（自）	平成29年 8月 8日
履行期間（至）	平成30年 3月30日
業 務 概 要	<p>東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質によって環境の汚染が生じており、この事故由来による環境の汚染から人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減させることが、喫緊の課題となっている。</p> <p>本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（川俣町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、川俣町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。</p>
契 約 金 額	698,760,000円（消費税込）
変更後の契約金額	699,084,000円（消費税込）
変 更 理 由	可燃物輸送数量の見直しによる工事費減及び仮置場の早期返地のための緊急端末輸送等による工事費増により変更契約を行うため。仮置場撤去に係る工事内容の変更に伴い、工期の延長及び契約金額の増を行うため。