

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（大熊5工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成31年1月18日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内
契 約 業 者 名	大林・東亜・鉄建特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉1-6-11
工 期 （ 自 ）	平成30年4月10日
工 期 （ 至 ）	平成33年3月31日
工 事 概 要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工323,200m ³ 2. 堰堤工175,600m ³ 3. 遮水工438,000m ² 4. 浸出水処理施設一式 5. 雨水集排水設備工一式 6. 輸送工720,000m ³ 7. 埋立工1,127,200m ³ 8. 被覆工(キャッピング工)162,000m ²
契 約 金 額	¥48,016,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥56,894,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	【受入・分別処理工事】 ・改質材の仕様が石膏系からポリマー系に変更となったことによる変更増 【土壌貯蔵施設工事】 ・堰堤工 地質調査の結果、地盤改良が必要となったことによる変更増 他