

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和 2 年度中間貯蔵施設への輸送路に関する道路設計業務（第 1 回変更）
契約変更年月日	令和 3 年 3 月 1 7 日
業 務 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	大日本コンサルタント（株）東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央一丁目 6 番 3 5 号
工 期 （ 自 ）	令和 2 年 4 月 2 0 日
工 期 （ 至 ）	令和 3 年 3 月 1 9 日
業 務 概 要	本業務は、関係機関との協議結果等を踏まえて、道路詳細修正設計や交差点詳細設計等を行うことで、輸送ルート上の円滑な走行確保のために必要な道路設計を行ふものである。
契 約 金 額	3 1,3 5 0,0 0 0 円
変更後の契約金額	3 1,3 7 2,0 0 0 円
変 更 理 由	各工種における数量が確定したことによる精算変更