

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊2工区）土壌貯蔵施設等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成31年1月23日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 366,000m ³ 等
契約金額	¥47,444,400,000-
変更後の契約金額	¥47,444,400,000-
変更理由	【大熊町輸送道路工事】 橋梁工事 ・輸送道路のうち、国道6号線をまたぐ橋梁工事の一部が確定したことによる変更増 【共通経費】 安全費 ・環境測定の結果、防護具の一部が不要となったことによる変更減