

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町） （第2回変更）
契約変更年月日	平成30年5月11日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	五洋・みらい・本間特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 中村 俊智
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工期（自）	平成29年 5月18日
工期（至）	平成30年 5月15日
工事概要	大熊町内に中間貯蔵に係る除去土壌等を一時的に保管する施設を設置し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び土壌等保管場へ輸送・搬入を行うもの。
契約金額	4,614,840,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,741,200,000円（消費税込）
変更理由	「保管場設置等工事」「輸送工事」の業務内容に変更が生じたため変更契約の手続きを行うものである。 ・実績による計量施設の数量変更に伴う増額。 ・実績による輸送の数量変更に伴う増額