

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町） （第1回変更）
契約変更年月日	平成30年3月26日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
契 約 業 者 名	五洋・みらい・本間特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 中村 俊智
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工 期 （ 自 ）	平成29年 5月18日
工 期 （ 至 ）	平成30年 5月15日
工 事 概 要	大熊町内に中間貯蔵に係る除去土壌等を一時的に保管する施設を設置し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び土壌等保管場へ輸送・搬入を行うもの。
契 約 金 額	5,347,944,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,614,840,000円（消費税込）
変 更 理 由	「保管場設置等工事」「輸送工事」の業務内容に変更が生じたため変更契約の手続きを行うものである。 ・線量低減および保管場整備における定置の見直しによる減額 ・用地取得の際に関係者と調整が必要となったことによる工期の変更